


УТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию общежитий



В.В. Хван

ПЛАН - ГРАФИК

по подготовке к отопительному периоду 2026-2027г.

Организация: НИТУ МИСИС (общежитие «Дом-коммуна» студгородка «Металлург»)

Абонент № 20-08-0804/051

Адрес ЦТП: 2-й Донской пр., д. 9, стр. 4.


Адреса подключенных к ЦТП зданий:

1. 2-й Донской пр., д. 9 – жилое (общежитие)
2. 2-й Донской пр., д. 9, стр. 3 – жилое (общежитие)
3. 2-й Донской пр., д. 9, стр. 4 – нежилое (административное здание)
4. 2-й Донской пр., д. 9Б – нежилое (административное здание)

№	Виды работ	Срок исполнения	Примеч.
1	Анализ прохождения трех прошедших отопительных периодов.	20.04.26-08.05.26	
2	Отключение систем отопления и вентиляции.	По распоряжению	
3	Периодическая калибровка (поверка) средств измерения.	11.05.26-30.06.26	
4	Системы отопления зданий: оценка состояния, слив теплоносителя, ремонт выявленных неисправностей, промывка, гидравлические испытания.	01.06.26-14.08.26	
5	Системы вентиляции зданий: оценка состояния, слив теплоносителя, ремонт выявленных неисправностей, промывка, гидравлические испытания.	01.06.26-14.08.26	
6	Разводящие сети отопления: оценка состояния, слив теплоносителя, ремонт выявленных неисправностей, промывка, гидравлические испытания.	01.06.26-14.08.26	
7	Разводящих сетей вентиляции: оценка состояния, слив теплоносителя, ремонт выявленных неисправностей, промывка, гидравлические испытания.	01.06.26-14.08.26	
8	Теплообменники ГВС (4шт.), отопления (1шт.), вентиляции (1шт.): оценка состояния, ремонт выявленных неисправностей, безразборная химическая промывка, гидравлические испытания.	01.06.26-14.08.26	
9	Подготовка отапливаемых помещений и помещения ЦТП к отопительному периоду.	01.07.26-14.08.26	
10	Подготовка технической документации и актов.	01.07.26-14.08.26	

11	Получение отметок в Акте проверки готовности в отделении сбыта № 6 Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» по работоспособности УУТЭ и отсутствию задолженности по оплате.	15.07.26- 04.08.26	
12	Узлы управления ЦТП: оценка состояния, ремонт выявленных неисправностей, промывка, гидравлические испытания.	01.06.26- 14.08.26	
13	Вызов представителя ПАО «МОЭК» для предъявления готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду.	01.08.26- 14.08.26	
14	Заполнение систем теплоснабжения абонента сетевой водой, сдача воды на анализ и получение отметки лаборатории.	14.08.26- 18.08.26	
15	Гидравлические испытания ввода в ЦТП <i>(по контракту теплоснабжения проводит ПАО «МОЭК»)</i> .	04.08.26- 14.08.26	
16	Испытание на максимальную температуру теплоносителя ввода в ЦТП <i>(по контракту теплоснабжения проводит ПАО «МОЭК»)</i> .	25.08.26- 27.08.26	
17	Оформление и получение Актов оценки обеспечения технической готовности теплопотребляющих установок.	28.08.26- 11.09.26	
18	Оформление и получение Паспортов готовности домов.	28.08.26- 11.09.26	
19	Оформление и получение Акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.	28.08.26- 11.09.26	

Заместитель директора
студгородка «Металлург»



А.А. Черкасов